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Durante el siglo XX, se vivió la evolución de los sis-
temas de producción basados en fabricaciones 
repetitivas y fabricaciones basadas en mantener 
unos niveles de stock (Make to Stock) a mode-
los basados en la producción orientada al pedido 

(Make to Order), con combinaciones de ambos bajo el modelo 
Ensamblaje bajo pedido (Assemble to Order). En el siglo XXI, los 
modelos se orientan a una producción mucho más personalizada 
y con entrega combinada con nuestros servicios de montaje y 
puesta a punto final.

La cada vez mayor personalización de los productos que entre-
gamos a clientes, unido a que, cada vez, en mayor medida, nues-
tras empresas han de gestionar no solo la entrega, sino todos 
los servicios auxiliares de montaje y puesta en marcha del pro-
ducto, así como integrar servicios de terceros, está transforman-
do de manera significativa el portfolio de productos y servicios 
de nuestras empresas.

Atrás ha quedado la modalidad de suministrar los componen-
tes para que el cliente se arregle en la forma de montarlos. Cada 
vez se quieren más modelos de servicio. El cliente ya no com-
pra una máquina solo, sino que contrata el montaje y la puesta 
en marcha de una cadena productiva.

Incluso el cliente puede aspirar a que el contrato sea en mode-
lo servicio: lo que se contrata no solo es tener disponible una má-
quina o línea de producción, sino el uso que puedo hacer de ella 
durante los próximos años. Este modelo lo siguen ya, por ejemplo, 
las líneas aéreas o las infraestructuras ferroviarias. Ya no se com-
pran los aviones, sino que se ‘alquila el servicio’.

MEDICIÓN DEL ÉXITO DE CADA PROYECTO
En este ámbito de actuación debemos plantearnos si nuestra or-
ganización está preparada para trabajar siguiendo este modelo 
de servicio y en línea con este planteamiento. Es un buen mo-
mento para plantearnos quién es el “cliente” de mis plantas pro-
ductivas, que dejará de ser el pedido de cliente y empezar a pen-
sar en cómo proveer de los componentes necesarios al siguiente 

eslabón de nuestro proceso, que es el montaje de nuestros pro-
ductos y del equipo encargado para ello.

Empiezan a ser necesarias técnicas de gestión basadas en la 
medición del éxito de cada proyecto, pero ligadas a la produc-
ción de nuestras plantas productivas. Y aquí es donde el modelo 
se complica.

Si nos planteamos una planificación hacia atrás del proyecto 
y definimos una fecha de puesta en marcha en el cliente, iremos 
planificando hacia atrás todas las necesidades, tanto productivas 
propias o subcontratadas.
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Todos estos interrogantes y algunos más nos ayudarán a valorar 
la capacidad de nuestro ERP actual o a estimar la opción de migrar 
a una versión que consiga aunar todos estos procesos e integrarlos 
en un único sistema

Llegados al punto de tener que cambiar el sistema, existen op-
ciones como S/4HANA Enterprise Management, que facilita la ges-
tión al poder integrar el mismo ERP todos los procesos citados.

En este punto hay que tener claro cuál es el objetivo final y ana-
lizar cuál es el nivel de preparación del sistema. Cubrir de forma 
estándar el 100% de nuestros procesos es el objetivo de partida 
para conseguir en último término el porcentaje más alto posible.

Muchas empresas necesitan adaptarse a los nuevos modelos 
de negocio y de producción. Necesitan transformarse y evolucio-
nar hacia sistemas avanzados como S/4HANA, capaces de gestio-
nar de forma sencilla su producción en toda su nueva complejidad.

Para que esta evolución se culmine con éxito es importante 
la ayuda de una empresa como i3s, una consultora con veinte 
años de experiencia en integración de sistemas SAP y en optimi-
zar la gestión a través de la digitalización. Una consultora como 
i3s que haga un diagnóstico en profundidad sobre la situación 
de los procesos y la adaptabilidad de la compañía al uso de un 
nuevo sistema integrado como S/4HANA. ■

Evitamos procesos manuales y 
obtenemos toda la información 
desde un único sistema

En este momento combinamos modelos Make 
to Stock para aquellos componentes más reutilizables, 
con modelos Make to Order para las piezas persona-
lizadas y todas ellas combinadas en un plan de pro-
yecto, en el que el retraso de una actividad conlleve 
la replanificación de nuestras plantas productivas.

EL HÁNDICAP DE TENER SISTEMAS 
DESACOPLADOS
Aquí es donde los sistemas desacoplados empiezan 
a ser un hándicap a la hora de responder a estas ne-
cesidades, ya que toda nuestra empresa debe funcio-
nar de forma coordinada. Aquí es donde deberíamos 
plantearnos un cambio en nuestra línea de actuación.

Una vez hecho el análisis, y si ya disponemos 
de una solución, como por ejemplo S/4HANA, 
que contempla estos modelos productivos, debemos 
adaptar nuestro sistema y adoptar estos procesos 
de forma natural.

Añadir a nuestra implantación los módulos 
de gestión de proyectos y de servicio al cliente dotará 
a nuestro sistema de las capacidades necesarias para 
responder a estas necesidades. De esta forma, evita-
mos procesos manuales y obtenemos toda la información desde 
un único sistema; evitamos ‘islas de información’ y obtenemos 
información consolidada de toda nuestra obra en curso, además 
de integrar todo el proceso en una única cadena.

PROCESO DE INGENIERÍA Y CAMBIOS DE DISEÑO
En este punto nos deberemos plantear qué funcionalidades de-
ben de ser relevantes para nosotros en los próximos años, y aquí 
van unas ideas de cosas que deberemos tener en cuenta:

	▶ Mi proceso requiere cambios rápidos de diseño o un proceso 
de ingeniería al inicio de la ejecución de pedido.

	▶ Debo integrar labores subcontratadas interconectadas con mis 
procesos productivos o de montaje final.

	▶ Una alteración en mi planificación debe actualizar la planifi-
cación de pedidos a subcontratistas, pedidos de material u ór-
denes de fabricación.

	▶ El grupo empresarial obliga a cada vez más exigentes plazos 
de emisión de informes de cierre mensual o situación de la 
compañía.

	▶ El cálculo de costes y correspondiente planificación debe estar 
ligada a la actividad propiamente dicha, a los materiales em-
pleados, y repercutir en cada proyecto y/o material producido 
todos los costes indirectos de la compañía.
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