
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

BM01 BM02 BM03 BM04 BM05 BM06

Solicitud de Contenidos 11/12/2012 20/01/2013 20/02/2013 19/03/2013 17/04/2013 20/05/2013

Entrega de Contenidos 20/12/2012 25/01/2013 25/02/2013 25/03/2013 23/04/2013 24/05/2013

Maquetación y pruebas 23/01/2013 31/01/2013 01/03/2013 01/04/2013 29/04/2013 31/05/2013

Distribución 09/01/2013 03/02/2013 03/03/2013 03/04/2013 03/05/2013 03/06/2013

AUSAPE AUSAPE AUSAPE AUSAPE AUSAPE AUSAPE

TECNOCOM TECNOCOM TECNOCOM TECNOCOM TECNOCOM TECNOCOM

Presencia SEIDOR SEIDOR SEIDOR SEIDOR SEIDOR SEIDOR

NORTHGATE NORTHGATE NORTHGATE NORTHGATE NORTHGATE NORTHGATE

ITELLIGENTE ITELLIGENTE ITELLIGENTE ITELLIGENTE ITELLIGENTE ITELLIGENTE

SAP SAP SAP SAP SAP SAP

jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

BM07 BM08 BM09 BM10 BM11 BM12

Solicitud de Contenidos 19/06/2013 11/06/2013 26/08/2013 19/09/2013 21/10/2013 19/11/2013

Entrega de Contenidos 26/06/2013 17/06/2013 04/09/2013 24/09/2013 25/10/2013 26/11/2013

Maquetación y pruebas 01/07/2013 24/07/2013 11/09/2013 02/10/2013 04/11/2013 02/12/2013

Distribución 03/07/2013 26/07/2013 12/09/2013 03/10/2013 06/11/2013 04/12/2013

AUSAPE AUSAPE AUSAPE AUSAPE AUSAPE AUSAPE

TECNOCOM TECNOCOM TECNOCOM TECNOCOM TECNOCOM TECNOCOM

Presencia SEIDOR SEIDOR SEIDOR SEIDOR SEIDOR SEIDOR

NORTHGATE NORTHGATE NORTHGATE NORTHGATE NORTHGATE NORTHGATE

ITELLIGENTE ITELLIGENTE ITELLIGENTE ITELLIGENTE ITELLIGENTE ITELLIGENTE

SAP SAP SAP SAP SAP SAP
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